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Geachte omwonende(n) en/of overige geinteresseerde(n),

Hierbij ontvangt u het 5e informatiebulletin over het project The Modernist in Rotterdam
waarmee we u informeren over de voortgang van het werk.

Voortgang werk:

Zoals u wellicht gezien hebt zijn wij na het intrillen van de damwanden, het slopen van de
bestaande kelder en het heiwerk, gestart met het ontgraven en afvoeren van ruim 16.000
m?* grond. Daarna zijn de vlechters gestart met het aanbrengen van wapeningsstaal voor
de keldervloer van de hoge (zuid) toren en van de fundering van de torenkraan.

Onze eerste torenkraan zal in de week van 8 december 2025 opgebouwd worden waarna
de tweede torenkraan volgt in kalenderweek 02-2026.

Inmiddels zijn ook alle bouwschuttingen, schuifpoorten en slagbomen aangebracht,
waardoor onze bouwplaats helemaal is ingericht voor de komende drie jaar.

Dit informatiebulletin is een uitgave van Stebru namens het projectteam van "The Modernist" in Rotterdam. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie
uit dit bulletin. U ontvangt deze e-mail omdat u heeft aangegeven dit projectbulletin te willen ontvangen. Als u geen e-mail van ons meer wilt ontvangen kunt u deze e-mail
terugsturen met het verzoek om uitschrijving.
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Planning:

Op vrijdag 12 december 2025 storten wij het eerste deel (70 cm) van de viloer die onder de
Zuid-Toren komt. De laatste 30 cm van deze viloer storten we, als het weer goed is, op
donderdag 18 december 2025. Aangezien dit een garage vloer is gaan we deze vioer heel
glad afwerken (vlinderen) wat de hele nacht door gaat. Dit kan enige geluidshinder geven, en
u zult zien dat de verlichting in de bouwput de hele nacht aan blijft.

In week 4 van 2026 zullen we het tweede deel van deze garage vloer vlinderen en in week 6
het laatste deel. Omdat deze werkzaamheden heel erg weersafhankelijk zijn (droog en niet
te hart vriezen) zal ik u een paar dagen ervoor nog even informeren met een korte memo.

w

Vakantie:
Tussen 20-12-2025 en 04-01-2026 is onze bouwplaats vanwege de kerstvakantie gesloten.

Bouwplaats:

Mocht u onverhoopt iets verdachts zien op de bouwplaats dan willen wij u vragen de politie
en/of ons kantoor te bellen (0180-333170). U kunt niet urgente klachten naar het mailadres
themodernist@stebru.nl sturen.
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Bouwupdate:

Kent u iemand uit de buurt die ook de update wil ontvangen en op de hoogte wil blijven
van alle zaken die gaan spelen op en rondom de bouwplaats, dan kunt u dit aan ons
kenbaar te maken via bovenstaand e-mailadres.

Voor het afmelden van de bulletins kunt u ook een mail sturen naar dit adres.

Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam
Kees van den Bosch (Hoofduitvoerder)
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