

Geachte omwonende(n) en/of overige geïnteresseerde(n),

Hierbij ontvangt u het 4e informatiebulletin over het werk The Modernist in Rotterdam.

Hierin zullen wij u informeren over voortgang heiwerk en onze vakantie.

Voortgang werk;

Zoals u gehoord zult hebben zijn wij inmiddels klaar met het daadwerkelijke inheien van palen. Wij hopen dat de overlast voor u niet tegen gevallen is. We zijn nu druk bezig met het inboren van de rest van de palen. Deze totaal 500 palen vormen het belangrijkste deel van de fundering van The Modernist.

De containerwand is weer verwijderd waardoor sommigen van u weer mee kunnen kijken wat er allemaal gebeurt op onze bouwplaats.



Planning;

Vandaag einde van de dag hebben wij exact 369 palen aangebracht (boren + heien), en we moeten er nog 146. Toen we met palen maken begonnen stonden er 505 op de planning. Helaas hebben wij op een aantal plekken mislukte palen door vervuiling of oude palen in de

grond, om deze mislukte paal op te vangen moeten we 1 of 2 extra palen maken. Hierdoor hebben we op dit moment dus extra palen gemaakt.

De verwachting is nu dat we in week 37 de palen in de grond hebben, en we de heistellingen gaan afvoeren. Aansluitend gaan we beginnen met het leeg graven van de bouwkuip, het aanbrengen van de stempels tussen de damwanden en het afvoeren van de uitkomende grond.

Als we daar een aantal weken mee bezig zijn, gaan we in week 40 beginnen met de eerst voorbereidingen voor fundering en vloeren van de zuidtoeren (hoge).



Als we klaar zijn het aanbrengen palen gaan wij ook de bouwplaats definitief inrichten, en zal er aan de Weena zijde een officiële bouwwinrit komen met een hek en een slagboom, en de reeds geplaatste schutting verlengt worden.

Vakantie;

Eindelijk even rust, helaas voor u gaan we vanwege vakantie spreiding niet meer met zijn allen drie weken weg, maar werken er verspreid wat partijen door.

In week 31 zijn de heiers op vakantie en worden er door de grondwerker wat werkzaamheden aan de bouwplaats uitgevoerd.

In week 32 en 33 zijn er geen werkzaamheden.

In week 34 start de firma Hek weer met het maken van palen.

In week 35 zijn alle partijen weer terug op de bouwplaats.

Bouwplaats:

Mocht u onverhoopt iets verdachts zien op de bouwplaats dan willen wij u vragen de politie en/of ons kantoor te bellen (0180-333170). U kunt niet urgente klachten naar het mailadres themodernist@steb.ru.nl sturen.

Bouwupdate:

Kent u iemand uit de buurt die ook de update wil ontvangen en op de hoogte wil blijven van alle zaken die gaan spelen op en rondom de bouwplaats, dan kunt u dit aan ons kenbaar te maken via bovenstaand e-mailadres.

Voor het afmelden van de bulletins kunt u ook een mail sturen naar dit adres.

Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam
Kees van den Bosch (Hoofduitvoerder)

